PROJECTPLANNING

ZONNEWEIDE SCHOTEROOG

mrt ‘21 - mei ‘22	**Participatiebijeenkomsten ontwerp Zonneweide**
kwartaal 1 - 2023	**Vergunningsaanvraag Zonneweide gemeente Haarlem**
kwartaal 1 t/m 3 2023	**NNN procedure met provincie**
kwartaal 4 - 2023	■ **Publicatie vergunningsaanvraag Haarlem** ■ **Start inspraak/consultatie/zienswijze belanghebbenden**
kwartaal 1 - 2024	**Vergunningsprocedure afgerond en opzet financiële participatie vastgesteld**
kwartaal 4 - 2024	**Voorbereiding SDE++ subsidie aanvraag**
kwartaal 1 - 2025	**Voorbereiden realisatiefase Zonneweide Schoteroog**