PROJECTPLANNING

ZONNEWEIDE SCHOTEROOG

mrt ‘21 - mei ‘22	**Participatiebijeenkomsten ontwerp Zonneweide**
maart 2023	**NNN-compensatieplan ingediend bij provincie Noord-Holland**
27 sept 2023	**Vergunningsaanvraag Zonneweide provincie Noord-Holland** (circa 6 maanden)
kwartaal 2 - 2024	■ Publicatie vergunningsaanvraag ■ Start inspraak/consultatie/zienswijze belanghebbenden
kwartaal 2 - 2024	**Vergunningsprocedure afgerond en opzet financiële participatie vastgesteld**
kwartaal 3 - 2024	**Voorbereiding SDE++ subsidie aanvraag**
kwartaal 1 - 2025	**Voorbereiden realisatiefase Zonneweide Schoteroog**