
mei '24

delen uitkomsten

landschapsvisie

juli-aug '23

Communicatie-

kanalen, website

en materiaal 

voorbereiden

dec '23

Informatie-

ronde (1)

feb '24

Omgevings-

tafel (3) 

herinrichting

feb 2024

Indienen 

definitieve 

NRD 

(start m.e.r.)

jan 2024

Start spoor RO  

nieuw

omgevingsplan

april 2026

Verwachte

verlening alle

benodigde

vergunningen

en nieuw

omgevingsplan

juni '23

Participatie-

plan ter 

informatie 

aan college 

van B&W 

en GS

april 2024

Advies

commissie

MER over

NRD

PLANNING OMGEVINGSPARTICIPATIE  ZEEASTERWEG

R.O.                  = Ruimtelijke Ordening

MER                  = Milieueffectrapportage (project/plan-MER)

NRD                  = Notitie Reikwijdte en Detail

Omgevingstafel = Participatieronde met belangstellenden / geïnteresseerden 

OFGV               = Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

jan '24

Omgevings-

tafel (2) 

gevolgen

uitbreiding

(milieu en

ruimtelijk)

jan 2024

Verwerking 

resultaten 

omgevings-

tafel in NRD

= initiatiefnemer Afvalzorg

= initiatiefnemer Afvalzorg / provincie (OFGV) bevoegd 

   gezag op gebied van milieu en afval

= initiatiefnemer Afvalzorg / gemeente bevoegd gezag op

   gebied van R.O.

= gezamenlijke communicatie momenten

MER uitwerking

medio apr '24

Omgevings-

tafel (4) 

eindverslag

nov 2024

Opstellen 

aanvraag

omgevings-

vergunning

mei '24

Opstellen 

landschaps-

visie

april 2025

Indienen 

aanvraag

omgevings-

vergunning

LEG
ENDA uit de brede omgeving

AFKO
RTING

EN

 december 2023

aftrap omgevings-

participatie

januari 2024

samenvatten informatie

+ uitnodigen

omgevingstafels

medio apr '24

delen uitkomsten

participatierondes

juni '24

toelichten ruimtelijk

spoor omgevings-

vergunning

nov 2024

Opstellen

nieuw

omgevings-

plan

MER uitwerking


